
Глава 3
СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

3.1. Методы и примеры составления локальных смет 
на строительные работы
После изучения методических и нормативных основ определения статьей сметной 
стоимости работ можно приступить к методам и примерам составления локальных 
смет на строительные работы в отдельности.

Общими исходными данными (условиями) в этой работе являются:
 � ведомость подсчета объемов работ или ресурсная ведомость по проектным 

и нормативным материалам;
 � согласованные с заказчиком условия ценообразования (метод составления смет, 

нормативная база и др.);
 � местные условия строительства объекта;
 � данные проекта организации строительства (затраты труда рабочих, время ис-

пользования машин и др.).
На современном этапе развития строительного дела, в том числе сметного, ис-

пользуют следующие методы составления смет:

 � ресурсный;
 � ресурсно-индексный;
 � базисно-индексный;
 � на основе укрупненных нормативов, в том числе показателей объектов-аналогов.

Ресурсно-индексный метод сочетает в себе ресурсный метод и систему индексов 
на сметные цены ресурсов.

Основными методами являются ресурсный и базисно-индексный. На них и оста-
новимся подробнее.

Ресурсный метод представляет собой сметный расчет в текущих или прогнози-
руемых ценах на все ресурсы, необходимые для определения сметной стоимости 
строительных работ. Этот метод является наиболее рыночным, поскольку стоимость 
требуемых ресурсов рассчитывается непосредственно в реальных текущих ценах.

При ресурсном методе составляются два документа: локальная ресурсная 
ведомость и локальный ресурсный сметный расчет (локальная ресурсная смета).

В локальной ресурсной ведомости на основе норм (см. табл. 1.2) и проектных 
данных определяются необходимые для выполнения работ производственные 
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ресурсы: затраты труда рабочих (чел.-ч), время использования строительных 
машин и механизмов (маш.-ч), расход материалов в натуральных единицах из-
мерения.

Для определения этих показателей используются следующие источники:
 � сметно-нормативная база — сборники ГЭСН-2001, ТСН, ПОСН, ФСН, ИСН;
 � проектные материалы: ведомости материалов (ВМ), сводные ведомости ма-

териалов (СВМ), таблицы спецификаций, данные о затратах труда рабочих 
и времени использования машин и механизмов в ПОС или ППР (проект про-
изводства работ);
 � другие сборники нормативных показателей.

Локальная ресурсная ведомость составляется по образцу № 5 приложения 2 
МДС 81-35.2004 (прил. 18).

Локальную ресурсную ведомость можно составлять в двух разделах: в первом 
разделе определяется потребность в ресурсах, а во втором они сводятся по однород-
ности. Такое допускается и в локальной ресурсной смете, составляемой на основе 
данных соответствующей ведомости. При этом материалы, как правило, подраз-
деляются на основные и вспомогательные.

Локальный ресурсный сметный расчет (смета) составляется по образцу 
№ 56 прил. 2 МДС 81-35.2004 (прил. 18) на основе локальной ресурсной сметы 
(табл. 1.1).

Цены на ресурсы принимаются либо средние территориальные (сборники ССЦ, 
ТССЦ), либо исходя из реальных экономических условий работы подрядчика по 
согласованию с заказчиком. Кроме того, справки о ценах на строительные ресур-
сы приводятся в различных информационных изданиях и каталогах: «Стройка», 
«Строитель», «Строй-Маркет» и др.

Все особенности составления смет распространяются также на сметы, состав-
ляемые ресурсным методом: применение различных коэффициентов, учет условий 
производства работ и др.

Ввиду большой трудоемкости составления ресурсной ведомости по трем ста-
тьям прямых затрат и нахождения текущих (реальных) цен на все виды ресурсов 
этот метод, даже при автоматизации сметных расчетов, еще не получил должного 
применения и уступает базисно-индексному методу. В настоящее время ресурс-
ный метод применяется при отсутствии территориальных единичных расценок 
или при использовании индивидуальных единичных расценок, составляемых по 
нормам ГЭСН, и фактических цен на материальные и трудовые ресурсы. Кроме 
того, ресурсный метод применяется при составлении смет на несложные объекты 
с небольшим перечнем работ и потребных ресурсов, например в дорожно-строи-
тельной сфере. В будущем ресурсный метод станет основным (см. главу 1, п. 1.6).

Ниже приводится пример составления локальной ресурсной ведомости по кир-
пичной кладке строительства жилого дома (см. также табл. 1.1 и 1.2).

При составлении ресурсной ведомости данные по ряду материалов принима-
ются по проекту.

Как помнит читатель, первая локальная смета для наглядности материала п. 1.1 
была составлена ресурсным методом в табл. 1.1 на базе ресурсных данных ГЭСН 
08-02-010-5, приведенных в табл. 3.1.
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 873.1. Методы и примеры составления локальных смет на строительные работы 

Теперь рассчитаем сметную стоимость приведенной в смете работы базисно-ин-
дексным методом с использованием сборника ТЕР-2001-08 СПб (Госэталон 2012) 
с индексацией цен на май 2014 г. (табл. 3.2).

При составлении смет базисно-индексным методом базовые цены статьей пря-
мых затрат для приведения их в текущий уровень умножаются на соответствующие 
коэффициенты-индексы, которые ежемесячно приводятся в журналах РЦЦС СПб 
и «ВЦ» ЦМЭЦ СПб, к сметным ценам на 01.01.2000 г. и на 01.01.1984 г. по видам 
строительства (табл. 3.3) и видам работ (табл. 3.4).

Таблица 3.3. Региональные индексы по видам строительства

№ п/п
Наименование видов строительства, 

зданий и сооружений
Оплата труда 

рабочих
Эксплуатация 

машин

Материалы 
с доставкой
(в среднем)

1 Строительство, в целом 2000 г. 13,709 9,863 6,193

1984 г. 258,17 200,90 149,21

2 Панельные здания и со-
оружения

2000 г. 13,709 9,863 6,435

1984 г. 258,17 200,90 148,28

3 Кирпичные здания и со-
оружения

1984 г. 258,17 200,90 6,771

152,63

4 Монолитные здания 
и сооружения

1984 г. 258,17 200,90 5,527

148,43

5 Промышленные здания 
и сооружения в каркас-
ном исполнении

1984 г. 258,17 200,90 6,642

152,79

6 Деревянные здания 
и сооружения

1984 г. 258,17 200,90 4,088

93,52

Приведенные в табл. 3.3 индексы предназначены для составления инвесторских 
смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене 
строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс 
работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему ком-
плексу работ на объектах с неразорванным строительным циклом в соответствии 
с условиями заключенных договоров (контрактов).

Стоимость работ в сметах определяется на основе объемов работ и единичных 
расценок.

Единичные расценки могут быть федеральными (ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и др.), 
территориальными (ТЕР-2001, ТЕРр-2001 и др.), а также индивидуальными.

Составление смет с применением указанных расценок осуществляется в базис-
ном или текущем уровне цен. Базисным уровнем сметных нормативов в настоящее 
время является уровень цен на 01.01.2000 г.
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Таблица 3.4. Региональные индексы по видам работ

№ п/п
Наименование видов работ 

и конструктивных элементов
Оплата труда 

рабочих

Эксплуатация 
машин и меха-

низмов

Материалы 
с доставкой
(в среднем)

1 Земляные работы 2000 г. 13,709 9,578 5,474

1984 г. 258,17 215,02 89,69

2.1 Фундаменты ленточные 2000 г. 13,709 9,670 7,835

1984 г. 258,17 206,93 151,86

2.2 Фундаменты на свайных 
основаниях

2000 г. 13,709 9,719 7,768

1984 г. 258,17 198,56 183,30

2.3 Фундаменты на винтовых 
сваях (без ростверков)

2000 г. 13,709 9,719 3,480

3 Несущие и ограждающие 
конструкции из сборного 
бетона и железобетона

2000 г. 13,709 11,377 7,618

1984 г. 258,17 206,49 157,36

4 Бетонные и железо-
бетонные монолитные 
конструкции

2000 г. 13,709 9,290 5,558

1984 г. 258,17 205,68 156,95

5 Строительные металли-
ческие конструкции

2000 г. 13,709 8,705 5,753

1984 г. 258,17 205,61 188,88

6 Конструкции из кирпича 
и блоков

2000 г. 13,709 10,552 6,950

1984 г. 258,17 191,51 156,45

Стоимость материалов, не учтенных прямыми затратами расценок, добавляется 
отдельными строками при составлении смет в базовых или текущих ценах.

Индивидуальные расценки разрабатываются на основе элементных ресурсных 
нормативов и текущей стоимости, входящих в норму ресурсов по фактическим 
данным подрядных организаций. Методика составления смет по индивидуальным 
расценкам практически не отличается от разработки смет с использованием других 
их видов.

Еще раз уточним, что в настоящее время используют следующие виды сметных 
цен строительных материалов:

 � фактические текущие сметные цены по данным бухгалтерского, складского 
и производственного учета предприятий-изготовителей, а также самих 
подрядных организаций;

 � средние сметные цены на основные строительные ресурсы в Российской 
Федерации (сборники ССЦ, ТССЦ и др.);

 � средние цены на строительные материалы в Северо-Западном региональном 
еженедельнике «Стройка», а также в сборниках «Строитель», «Строй-Маркет» 
и др.
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В сборнике ССЦ приводятся следующие цены ресурсов:
1. Тарифные ставки оплаты труда в строительстве.
2. Сборник базовых и текущих средних сметных цен на перевозку грузов автомо-

бильным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках.

3. Сборник базовых и текущих средних сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции.

4. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит.
5. Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, механизмов и средств 

малой механизации.
6. Базовые и текущие сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь зданий 

и сооружений.

В локальных сметах производится группировка расчетов в разделы по отдель-
ным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. 
Группировка по разделам должна соответствовать технологической последователь-
ности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строитель-
ства. При этом по каждой работе учитываются соответствующие коэффициенты 
и определяются накладные расходы и сметная прибыль.

Сметная документация в соответствии с МДС 81-35.2004 нумеруется в следу-
ющем порядке.

Нумерация локальных смет производится при формировании объектной сме-
ты с учетом номера и наименования главы сводного сметного расчета стоимости 
строительства, в которую она включается.

Как правило, нумерация локальных смет производится следующим образом: 
первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вто-
рые — номеру стройки в главе и третьи означают порядковый номер локальной 
сметы в данном объектном сметном расчете (смете).

В МДС 81-35.2004 дается также порядок округления цифр. Рекомендуется 
в локальных сметных расчетах (сметах) построчные и итоговые цифры округлять 
до целых рублей, в последующих сметах — в тысячах с округлением до двух знаков 
после запятой.

В сметном деле использование сборников ФЕР-2001 имеет некоторые особенно-
сти по сравнению с территориальными расценками. Например, расценка ФЕР-08-
02-010-05 по сравнению с ТЕР-08-02-010-5 учитывает стоимость всех материалов, 
необходимых для выполнения данной работы по кирпичной кладке стен.

Расценки из федеральных сборников разработаны в уровне цен на 01.01.2000 г. 
для 1-го базового района (Московской обл.), что требует при их использовании 
соответствующей привязки к местным условиям. Для пересчета в текущие цены 
Санкт-Петербурга используются «Индексы пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ к федеральной базе (ФЕР-2001) по субъектам Российской 
Федерации». Указанные индексы разрабатывает ФАУ ФЦЦС и ежеквартально 
публикует в «Вестнике ценообразования и сметного нормирования», выпускаемого 
издательством «Стройинформиздат». Индексы предназначены для составления 
сметной документации, оформления первичной учетной документации по рас-
чету за выполненные работы, общеэкономических расчетов, а также укрупненных 
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расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции объектов строительства непроизводствен-
ного назначения.

В журнале «ЦиСН» ежемесячно публикуются также Рекомендуемые индексы 
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. по 
Федеральным округам и регионам Российской Федерации для индексации ФЕР-
2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм в текущий уровень цен (к элементам прямых затрат 
и общей стоимости СМР без НДС).

Локальные сметы на виды работ могут составляться по ФЕР-2001 в следующих 
случаях:
 � при формировании инвесторских смет и подготовке тендерной документации;

 � при отсутствии в регионе территориальных единичных расценок;

 � по решению заказчика при финансировании из федерального бюджета.

Далее приведем пример локальной сметы, составленной в современном испол-
нении базисно-индексным методом (табл. 3.5).

Смета составлена на общестроительные работы по возведению одноэтажного 
производственного здания из сборного железобетона с использованием ТЕР-2001 
РЦЦС СПб и пересчетом в цены мая 2014 г. по одной из наиболее известных систем 
выпуска сметной документации «А0».

При этом встал вопрос по оценке неучтенных в ТЕР-2001 материалов. Посколь-
ку часть цен на материалы в сборнике ССЦ-05/2014 РЦЦС СПб отсутствовала, 
было принято решение (с учетом источника финансирования) использовать для 
расчета сметы данные СПбГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» из СССЦ 
(текущие цены материалов) за май 2014 г.

В соответствии с МДС 81-33.2004 и письмом Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-
5536/06 (прил. 6) начисление нормативов накладных расходов и сметной прибыли 
произведено на комплексы работ, определяемых по наименованиям сборников 
ГЭСН-2001, в процентах к фонду оплаты труда (ФОТ) рабочих (строителей и ме-
ханизаторов) в составе прямых затрат с пересчетом в цены мая 2014 г. по индексам 
ЦиСН № 05/2014.

В программе «А0» в графе 4, в отличие от образца № 4, приводится (по просьбам 
пользователей) единица измерения. Количество в данной графе приведено с учетом 
единицы измерения.

В графе 2 показаны: шифры расценок, коды неучтенных материальных ресурсов, 
источники цен (052014 для ССЦ РЦЦС и СССЦ 05-2014 для СССЦ ГБУ ЦМЭЦ) 
и стоимость перевозки грузов (СПГ из ССЦ), № п/п нормативов накладных рас-
ходов и сметной прибыли соответственно из МДС 81-33.2004 и письма Росстроя 
от 18.11.2004 г. № АП-5536/06.

Если нормы накладных расходов, а также сметной прибыли по работам в раз-
делах не меняются, то их суммы рассчитываются в концевиках разделов (разделы 
«Каркас», «Стены» и др.) по нормам от ФОТ с учетом индексации зарплаты рабочих.




